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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Хабаровский край)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

(Хабаровский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Хабаровский

край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Никонов Е.Л.

Заместитель Председателя Правительства края по социальным

вопросам

Хлебникова В.Г.Руководитель регионального проекта Министр

Шадуя Е.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник управления

профессионального образования

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

образования в Хабаровском крае"

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

образования в Хабаровском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

1,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,30 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 3,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 62,4000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям

ЕД

- - - 0 0

С целью

формирования

профессионального

кадрового

потенциала и

повышени

конкурентоспособн

ости

профессионального

образования будут

внедрены

программы

профессионального

обучения

продолжительность

ю не более 6

месяцев не менее

чем по 50%

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.Програ

ммы будут

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 31.12.202

1

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрены с учетом

потребностей

кадрового

обеспечения эконо

мики и основных

направлениях

развития отраслей

промышленности

соответствующего

субъекта

Российской

Федерации.

Внедрение

программ

обеспечит

осуществление

процесса обучения

в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического ра

звития и окажет

благоприятное

влияние на

социально-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экономическое

развитие

соответствующих

субъектов

Российской

Федерации.

1.2

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

обазования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

ПРОЦ

- 0 0 5 10

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

7.8 31.12.201

9

- -15 20

-



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реальных

производственных

условий для

решения

практических задач

профессиональной

деятельности.

1.3

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 0 0

 Центры

опережающей проф

ессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП) создаются

в том числе на базе

лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы профес

сиональной

подготовки и

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением

им возможности:

- использования

совместно с

другими

профессиональны

ми

образовательным и

организациями сов

ременного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по наибол

ее востребованным

и перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

национальным и

мировым

стандартам;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения професси

ональных

образовательных

организаций,

 экзамена для

лиц,освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

 образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также обучения их

первой профессии.

К концу 2023 года

в Хабаровском

крае планируется

создать 1 центр

опережающей

подготовки,

что позволит

выстроить

систему эффективн

ой

профессиональной

подготовки и

повышения

квалификации.

1.4

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

ЕД

- 10 24 40 40

Образовательные

организации,

реализующие

программы

среднего

профессионального

 образования, будут

оснащены совреме

нной материально-

технической

базой не менее чем

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -40 40

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 по  одной  из комп

етенций,

 что позволит

выстроить

эффективную систе

му

профессионального

 обучения,

 среднего

профессионального

 и

дополнительного

профессионального

 образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о  экзамена,

 а также обеспечит

одготовку

квалифицированн

ых рабочих,

 служащих  и специ

алистов

среднего звена

в соответствии  с с

овременными

стандартами  и пер

едовыми
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологиями.

Оснащение

современной матер

иально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

 образования,

осуществляется

путем

формирования маст

ерских

(производственных

 участков)

 по следующим

направлениям:

промышленные и и

нженерные

технологии

(специализация:«М

ашиностроение,

управление

сложными

техническими
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системами,

обработка

материалов;

информационные и

 

коммуникационны

е технологии;

 строительство;

обслуживание тран

спорта и логистика

;искусство,

дизайн и

сфера  услуг;

 промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и эле

ктроника»);

сельское хозяйство;

социальная  сфера.

Значение

количества

мастерских

(производственных

 участков),

 оснащенных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современной

материально-

технической базой,

 подлежит ежегодн

ому уточнению.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Обучающиеся по программам среднего

профессионального  обазования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

1.1

8 450,005 060,00 7 050,006 990,00 8 450,00 44 450,008 450,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

8 450,005 060,00 7 050,006 990,00 8 450,00 44 450,008 450,00

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,3322 727,33

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,3322 727,33

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,3322 727,33

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.3

0,0089 910,00 170 030,4043 710,00 0,00 303 650,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,008 690,00 17 911,004 000,00 0,00 30 601,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,008 690,00 17 911,004 000,00 0,00 30 601,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,0081 220,00 152 119,4039 710,00 0,00 273 049,400,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

50 700,00 94 970,00 177 080,40 8 450,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

31 177,33 8 450,00 370 827,73

4 000,00 0,008 690,00 17 911,00 22 727,33 0,00 53 328,33

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 700,00 86 280,00 159 169,40 8 450,00 8 450,00 8 450,00 317 499,40

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Обучающиеся по программам среднего

профессионального  обазования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 911,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 911,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального обазования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного экзамена

по всем укрупненным группам

профессий и специальностей"

Обучающиеся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

проходят промежуточную и

итоговую аттестацию в форме

демонстрационного экзамена,

который предусматривает

моделирование реальных

производственных условий для

решения практических задач

профессиональной деятельности.

Довжко А.Ф.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение

министерства образования и науки

края

-

Довжко А.Ф.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена.

-

Щелкун Н.И.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение

министерства образования и науки

края

-

Довжко А.Ф.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Щелкун Н.И.

25.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение

министерства образования и науки

Хабаровского края об определении

Уполномоченной организации,

ответственной за организацию и

проведение в 2021 году

демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия

-

Довжко А.Ф.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информация о проведении

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

-

Щелкун Н.И.

01.08.2021

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет о проведении аттестации в

виде демонстрационного экзамена

-

Щелкун Н.И.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение

министерства образования и науки

Хабаровского края

-

Довжко А.Ф.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информация о проведении

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

-

Щелкун Н.И.

31.08.2022

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Щелкун Н.И.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Распоряжение Распоряжение

министерства образования и науки

Хабаровского края

-

Довжко А.Ф.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информация о проведении

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

-

Щелкун Н.И.

31.08.2023

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Щелкун Н.И.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение

министерства образования и науки

Хабаровского края

-

Довжко А.Ф.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информация о проведении

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

-

Щелкун Н.И.

31.08.2024

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Щелкун Н.И.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

 Центры

опережающей профессиональной

подготовки (далее - ЦОПП)

создаются в том числе на базе

лучших профессиональных

образовательных организаций (как

самостоятельные организации или

структурные подразделения

существующих организаций,

реализующих дополнительные

образовательные программы,

программы профессиональной

Шадуя Е.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовки и переподготовки

кадров, программы

профессиональной ориентации), с

предоставлением им возможности:

- использования совместно с

другими профессиональны ми

образовательным и

организациями современного

оборудования для подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации граждан по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем национальным и

мировым стандартам;

- реализации программ повышения

квалификации педагогов и мастеров

производственного

обучения профессиональных

образовательных организаций,

 экзамена для лиц,освоивших

образовательные программы

среднего профессионального

образования;

- осуществления мероприятий по

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных организациях,

а также обучения их первой

профессии.

К концу 2023 года в Хабаровском

крае планируется создать 1 центр

опережающей подготовки,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

что позволит выстроить

систему эффективной

профессиональной подготовки и

повышения квалификации.

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Козлова В.Ю.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки"

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Довжко А.Ф.

30.09.2023

08 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Козлова В.Ю.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Довжко А.Ф.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования"

Образовательные организации,

реализующие программы среднего

профессионального образования,

будут оснащены современной

материально-технической

базой не менее чем  по  одной  из ко

мпетенций, что позволит выстроить

эффективную систему профессионал

ьного обучения, среднего

профессионального и дополнительн

ого профессионального образования,

 в том числе для сдачи

демонстрационного  экзамена,

 а также обеспечит одготовку квали

фицированных рабочих,

Шадуя Е.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

 служащих  и специалистов

среднего звена

в соответствии  с современными

стандартами  и передовыми

технологиями.

Оснащение

современной материально-

технической базой образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального  образования,

осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных участков)

 по следующим направлениям:

промышленные и инженерные

технологии

(специализация:«Машиностроение,у

правление сложными техническими

системами, обработка материалов;

информационные и коммуникацион

ные технологии; строительство;

обслуживание транспорта и логисти

ка;искусство, дизайн и сфера  услуг;

 промышленные и инженерные

технологии (специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и электроника»);

сельское хозяйство; социальная

сфера.

Значение количества мастерских

(производственных участков),

 оснащенных современной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

материально-технической базой,

 подлежит ежегодному уточнению.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Распоряжение

Правительства Хабаровского края

"Об утверждении перечня

приоритетных для Хабаровского

края групп компетенций и перечня

компетенций для оснащения

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования,

современной материально-

технической базой на 2019 – 2024

годы и перечня образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

среднего профессионального

образования, для создания

мастерских по приоритетным для

Хабаровского края группам

компетенций"

-

Довжко А.Ф.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Информацио

нно-

аналитически

й отчет

получателей

гранта

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Заявка Заявки профессиональных

образовательных организаций в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление грантов в

форме субсидии из федерального

бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

-

Козлова В.Ю.

30.06.2019

04 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

технической базой. Соглашение

заключается в случае победы

образовательных организаций в

конкурсном отборе. Количество

мастерских определяется по итогам

конкурсного отбора.

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет получателей

гранта

-

Довжко А.Ф.

25.12.2019

05 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчеты профессиональных

образовательных организаций об

исполнении условий соглашений

-

Довжко А.Ф.

31.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Заявка Заявки профессиональных

образовательных организаций в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление грантов в

форме субсидии из федерального

бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой. Соглашение

-

Козлова В.Ю.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заключается в случае победы

образовательных организаций в

конкурсном отборе. Количество

мастерских определяется по итогам

конкурсного отбора.

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Промежуточный отчет

получателей гранта о реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

-

Довжко А.Ф.

31.08.2020

04 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчеты профессиональных

образовательных организаций об

исполнении условий соглашений

-

Довжко А.Ф.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение между

Министерством просвещения

Российской Федерации и

образовательной организацией о

предоставлении из федерального

бюджета гранта в форме субсидий в

целях оказания государственной

поддержки профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

-

Козлова В.Ю.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

современным требованиям.

Заключается в случае победы

образовательных организаций в

конкурсном отборе. Количество

мастерских определяется по итогам

конкурсного отбора.

1.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Промежуточный отчет

получателей гранта о реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

-

Довжко А.Ф.

31.08.2021

04 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.10

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчеты профессиональных

образовательных организаций об

исполнении условий соглашений

-

Довжко А.Ф.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Заявка Заявки профессиональных

образовательных организаций в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление грантов в

форме субсидии из федерального

бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

-

Козлова В.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

технической базой. Соглашение

заключается в случае победы

образовательных организаций в

конкурсном отборе. Количество

мастерских определяется по итогам

конкурсного отбора.

вует вует

1.3.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Промежуточный отчет

получателей гранта о реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

-

Довжко А.Ф.

31.08.2022

09 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчеты профессиональных

образовательных организаций об

исполнении условий соглашений

-

Довжко А.Ф.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Заявка Заявки профессиональных

образовательных организаций в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление грантов в

форме субсидии из федерального

бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

-

Козлова В.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

технической базой. Соглашение

заключается в случае победы

образовательных организаций в

конкурсном отборе. Количество

мастерских определяется по итогам

конкурсного отбора.

вует

1.3.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Промежуточный отчет

получателей гранта о реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

-

Довжко А.Ф.

31.08.2023

09 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.16

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчеты профессиональных

образовательных организаций об

исполнении условий соглашений

-

Довжко А.Ф.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.17

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)"

Соглашение Заявки

профессиональных образовательных

организаций в Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме

субсидии из федерального бюджета

юридическим лицам на финансовое

обеспечение мероприятий по

оснащению современной

-

Козлова В.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

материально-технической базой.

Соглашение заключается в случае

победы образовательных

организаций в конкурсном отборе.

Количество мастерских

определяется по итогам конкурсного

отбора.

вует

1.3.18

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Промежуточный отчет

получателей гранта о реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

-

Довжко А.Ф.

31.08.2024

04 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.19

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчеты профессиональных

образовательных организаций об

исполнении условий соглашений

-

Довжко А.Ф.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям"

С целью формирования

профессионального кадрового

потенциала и повышени

конкурентоспособности

профессионального образования

будут  внедрены программы

профессионального обучения

продолжительностью не более 6

месяцев не менее чем по 50%

Шадуя Е.В.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

наиболее востребованным и

перспективным

профессиям.Программы будут

внедрены с учетом потребностей

кадрового обеспечения экономики и

основных направлениях развития

отраслей промышленности

соответствующего субъекта

Российской Федерации. Внедрение

программ обеспечит осуществление

процесса обучения в соответствии с

современными и перспективными

направлениями технического и

социально-экономического развития

и окажет благоприятное влияние на

социально-экономическое развитие

соответствующих субъектов

Российской Федерации.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинга внедрения

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Промежуточный отчет по

внедрению программ

профессионального обучения в

Хабаровском крае

-

Майдурова

С.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет Информационно-

-

Майдурова

31.12.2024

04 Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" аналитический отчет о результатах

внедрения программ

профессионального обучения в

Хабаровском крае

С.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"



Участники регионального проекта

0

39

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хлебникова В. Г. Министр Дегтярёв М. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Шадуя Е. В. Заместитель министра -

начальник управления

профессионального

образования

Хлебникова В. Г. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Шадуя Е. В. Заместитель министра -

начальник управления

профессионального

образования

Хлебникова В. Г. 20

Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Довжко А. Ф. консультант отдела среднего

профессионального

образования

Шадуя Е. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Щелкун Н. И. И.о. ректора КГБОУ ДПО ХК

ИРО

Хлебникова В. Г. 10

6 Участник регионального

проекта

Козлова В. Ю. заместитель начальника

финансово-экономического

отдела профессионального

образования

Семянникова В. В. 15

7 Участник регионального

проекта

Довжко А. Ф. консультант отдела среднего

профессионального

образования

Шадуя Е. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Руководители П. О. О. 20



Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадуя Е. В. Заместитель министра -

начальник управления

профессионального

образования

Хлебникова В. Г. 20

10 Участник регионального

проекта

Руководители П. О. О. 20

11 Участник регионального

проекта

Козлова В. Ю. заместитель начальника

финансово-экономического

отдела профессионального

образования

Семянникова В. В. 15

12 Участник регионального

проекта

Довжко А. Ф. консультант отдела среднего

профессионального

образования

Шадуя Е. В. 20

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадуя Е. В. Заместитель министра -

начальник управления

профессионального

образования

Хлебникова В. Г. 20

14 Участник регионального

проекта

Руководители П. О. О. 20

15 Участник регионального

проекта

Довжко А. Ф. консультант отдела среднего

профессионального

образования

Шадуя Е. В. 20

16 Участник регионального

проекта

Козлова В. Ю. заместитель начальника

финансово-экономического

отдела профессионального

образования

Семянникова В. В. 15

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадуя Е. В. Заместитель министра -

начальник управления

профессионального

Хлебникова В. Г. 20



образования

18 Участник регионального

проекта

Щелкун Н. И. И.о. ректора КГБОУ ДПО ХК

ИРО

Хлебникова В. Г. 10

19 Участник регионального

проекта

Руководители П. О. О. 20

20 Участник регионального

проекта

Майдурова С. Ю. Начальник отдела

прогнозирования,

мониторинга и

государственного задания

Шадуя Е. В. 5


