
П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Хабаровский край)

1. Основные положения

Современная школа (Хабаровский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Хабаровский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Никонов Е.Л.

Заместитель Председателя Правительства края по социальным

вопросам

Хлебникова В.Г.Руководитель регионального проекта Министр

Зотова Ю.В.Администратор регионального проекта И.о. первого заместителя министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

образования в Хабаровском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

7,40 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

7,400

0

7,400

0

7,400

0

7,400

0

7,400

0

7,400

0

Процент 9,0000

8,300

0

7,900

0

7,400

0

7,400

0

7,400

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Поддержка

образования для

детей с

ограниченными

возможностями

здоровья. Обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 2 4 7

 Проведен

мониторинг

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

К концу 2024 года

не менее чем в 13

организациях

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -11 13

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Хабаровского края,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам,

обновлена

материально-

техническая база.

1.2

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

"Точка роста"

естественно-научной

и технологической

направленностей

ЕД

- 0 0 25 23

 По итогам отбора

предоставлена

субсидия из

федерального

бюджета бюджету

Хабаровского

края на  создание и

функционирование

центров

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательн

ых организациях,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

9

- -23 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных в

сельской местности

и малых городах:

 к концу 2021 года

не менее чем в 25

школах; к концу

2022 года не менее

чем в 48 школах; к

концу 2023 году не

менее чем в 71

школах; к  концу

2024 года не менее

чем в 71 школах

Хабаровского края.

1.3

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования .

Нарастающий итог

МЕСТ

- 0 0 20 20

  Обеспечена

модернизация

инфраструктуры

общего

образования в

Хабаровско крае,

что позволит

повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования путем

создания 20 новых

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0 01.10.201

8

- -20 20

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ученических мест в

общеобразовательн

ых организациях в

2021 году.

имущест

ва

1.4

Создано 1350 новых

мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение

реализации

приоритетного

проекта

"Современная

образовательная

среда для

школьников").

Нарастающий итог

МЕСТ

- 300 110

0

110

0

135

0

Выполнены

мероприятия

региональной

программы

по созданию новых

мест

в общеобразователь

ных организациях

Хабаровского края,

в рамках

продолжения

реализации

приоритетного

проекта

"Современная

образовательная

среда для

школьников", в

том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 01.09.201

8

- -135

0

135

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено

повышение

доступности

современных

условий

образования за счет

ввода к концу 2022

года 1 350 новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

Хабаровского края.

1.5

Созданы новые места

в

общеобразовательны

МЕСТ

- 0 0 0 0

Реализованы

мероприятия

региональной

Строител

ьство

(реконст

0 01.09.201

8

- -150 150

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

программы

по созданию новых

мест

в общеобразователь

ных организаций

Хабаровского края,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа , в

том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышение

доступности

современных

условий

образования в

сельской местности

и малых городах за

счет ввода к концу

2023 года 150

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа.

1.6

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

ЕД

- - - - -

 В Хабаровском

крае в период с

2021 по 2024 годы

не планируется

создание на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум»

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - - -

В Хабаровском

крае  внедрены

методики

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования на

базе основного

общего

образования:

в 2022 году в 10 %

общеобразовательн

ых организациях

края;

в 2023 году -  в 20

%; в 2024 г. - 30 %

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.202

1

- -- -

-

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

ЕД

- - - - -

Сформирована и

функционирует

региональная

Оказание

услуг

(выполне

0 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров в рамках

единой

федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

указанной

системы в качестве

структурного

подразделения

КГАОУ ДПО

"Хабаровский

краевой институт

развития

образования"

 создан центр

непрерывного

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышения

профессионального

мастерства педагог

ических

работников (далее -

ЦНППМ) .

 Создание и

функционирование

 ЦНППМ

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России:

 - разработаны

организационные и

методические

основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров образовател

ьных организаций

края с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возможностью

получения индиви

дуального плана

профессионального

роста;

- региональные

программы

переподготовки и

повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе

с использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

отвечающие

запросам системы

образования

включены

в федеральный

реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических пр

ограмм (ФР ДПП).



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Созданная

региональная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров в рамках

единой

федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций края,

а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1

ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

ПРОЦ

- - - - -

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

2.6 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

профессионального

образования

Хабаровского края

по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

К концу 2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогических

работников.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

"Точка роста" естественно-научной и

технологической направленностей

1.1

36 081,1447 028,89 39 228,3638 535,77 0,00 196 949,8436 075,68

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

36 081,1446 916,29 39 218,3638 525,77 0,00 196 817,2436 075,68

бюджет субъекта1.1.1.1.

36 081,1446 916,29 39 218,3638 525,77 0,00 196 817,2436 075,68

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,00112,60 10,0010,00 0,00 132,600,00

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.2

90 889,180,00 0,000,00 0,00 178 800,0187 910,83

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

90 889,180,00 0,000,00 0,00 178 800,0187 910,83

бюджет субъекта1.2.1.1.

90 889,180,00 0,000,00 0,00 178 800,0187 910,83

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования

1.3

0,0094 850,19 0,0036 469,39 0,00 131 319,580,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0094 850,19 0,0036 469,39 0,00 131 319,580,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0094 850,19 0,0036 469,39 0,00 131 319,580,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано 1350 новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная

среда для школьников")

1.4

147 015,251 098 522,88 507 179,54457 167,19 0,00 2 209 884,860,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

147 015,251 098 522,88 507 179,54457 167,19 0,00 2 209 884,860,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

147 015,25961 836,01 507 179,54342 875,40 0,00 1 958 906,200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,00400 320,84 0,00342 875,40 0,00 743 196,240,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,00400 320,84 0,00342 875,40 0,00 743 196,240,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,00537 007,71 0,00457 167,19 0,00 994 174,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.5

23 874,3915 680,21 14 736,550,00 0,00 84 076,4129 785,26

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

23 849,3915 630,21 14 711,550,00 0,00 83 976,4129 785,26

бюджет субъекта1.5.1.1.

23 849,3915 630,21 14 711,550,00 0,00 83 976,4129 785,26

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

25,0050,00 25,000,00 0,00 100,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 11 174,950,00 0,00 11 174,950,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 024,950,00 0,00 11 024,950,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 024,950,00 0,00 11 024,950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 150,000,00 0,00 150,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

532 172,35 1 256 082,17 572 319,40 297 859,96

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

153 771,77 0,00 2 812 205,65

532 162,35 297 834,961 255 919,57 572 134,40 153 771,77 0,00 2 811 823,05

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

10,00 162,60 185,00 25,00 0,00 0,00 382,60
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7. Дополнительная информация

  По результату:

(05) Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типав 2022 году федеральный

бюджет составляет 98 625,00 тыс. рублей.

(21) Создано 1350 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда

для школьников")в 2022 году федеральный бюджет составляет 131 569,60 тыс. рублей.

(25) Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам ежегодная годная

потребность в средствах на:

2023 год составляет - 29 565,06 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 28 678,10 тыс. рублей, краевой бюджет - 886,96 тыс. рублей;

2024 год составляет - 16 750,42 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 16 247,90 тыс. рублей, краевой бюджет - 502, 52 рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют

центры образования "Точка роста"

естественно-научной и

технологической направленностей"

 По итогам отбора предоставлена

субсидия из федерального бюджета

бюджету Хабаровского края на

создание и функционирование

центров образования естественно-

научной и технологической

направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах: к концу

2021 года не менее чем в 25 школах;

к концу 2022 года не менее чем в 48

школах; к концу 2023 году не менее

чем в 71 школах; к  концу 2024 года

не менее чем в 71 школах

Хабаровского края.

Хлебникова

В.Г.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

министерства

образования

и науки

Хабаровского

края

1.1.1

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /информационно-

аналитический отчет о

приобретении оборудования для

Центров образования "Точки роста"

-

Перминова

О.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /отчет органа исполнительной

власти Хабаровского края о

приобретении оборудования для

Центров образования "Точка роста"

-

Алексеева

Ю.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /отчет министерства

образования и науки Хабаровского

края о приобретении оборудования

-

Перминова

О.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /отчет министерства

образования и науки Хабаровского

края о приобретении оборудования

-

Перминова

О.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /отчет министерства

образования и науки Хабаровского

края о приобретении оборудования

-

Перминова

О.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /отчет министерства

образования и науки Хабаровского

края о приобретении оборудования

-

Перминова

О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

Реализованы мероприятия

региональной программы

по созданию новых мест

Бруцкий В.А.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

местности и поселках городского

типа"

в общеобразовательных организаций

Хабаровского края, расположенных

в сельской местности и поселках

городского типа , в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Обеспечено повышение

доступности современных условий

образования в сельской местности и

малых городах за счет ввода к концу

2023 года 150 новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Получено

разрешение на ввод в эксплуатацию

-

Чекулаев А.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3

Результат "Реализованы

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования "

  Обеспечена модернизация

инфраструктуры общего

образования в Хабаровско крае, что

позволит повысить доступность и

улучшить качество общего

образования путем создания 20

новых ученических мест в

общеобразовательных организациях

в 2021 году.

Бруцкий В.А.

01.10.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Получено

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию.

-

Чекулаев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.4

Результат "Создано 1350 новых мест

в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников")"

Выполнены мероприятия

региональной программы

по созданию новых мест

в общеобразовательных

организациях Хабаровского края, в

рамках продолжения реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников", в том числе

оснащение новых мест в

Бруцкий В.А.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Обеспечено повышение

доступности современных условий

образования за счет ввода к концу

2022 года 1 350 новых мест в

общеобразовательных организациях

Хабаровского края.

вует вует

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз на корректировку

проектной документации по объекту

"Школа на 300 мест в селе Найхин,

Нанайский район, Хабаровский

край" будут получены в 2020 году

-

Чекулаев А.А.

10.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство объекта "Школа на

300 мест в селе Найхин, Нанайский

район, Хабаровский край" будет

получено в 2020 году

-

Чекулаев А.А.

06.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Чекулаев А.А.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Чекулаев А.А.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Бруцкий В.А.

10.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Чекулаев А.А.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Чекулаев А.А.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

-

Чекулаев А.А.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа

/строительно-монтажные работы на

объекте завершены. Информация о

выполнении работ на объекте в

соответствии с графиком

строительства

-

Чекулаев А.А.

21.11.2022

05 08

1.4.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информационная справка о

технической готовности объекта

-

Чекулаев А.А.

01.12.2022

04 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.4.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа /объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Чекулаев А.А.

27.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Поддержка образования

для детей с ограниченными

возможностями здоровья.

 Проведен мониторинг реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в

Зотова Ю.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Отчет

министерства

образования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

в соответствии со

сформированными методическими

рекомендациями.

К концу 2024 года не менее чем в 13

организациях Хабаровского края,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и науки

Хабаровского

края

1.5.1

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /информационно-

аналитический об обновлении МТБ

не менее чем в 1 организации

Хабаровского края,

осуществляющей образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база /за счет внебюджетных средств

организации/ созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения определенных

категорий обучающихся

-

Мещерякова

О.В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /информационно-

аналитический отчет об обновлении

-

Мещерякова

О.В.

31.12.2020

02 Взаимо

связь с

Отчет

министерства
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

материально-технической базы не

менее чем в 2 организациях

Хабаровского края,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образования

и науки

Хабаровского

края

1.5.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Зотова Ю.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет министерства

образования и науки Хабаровского

края о выполнении соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Мещерякова

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.5

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /информационно-

аналитический отчет об обновлении

материально-технической базы не

менее чем в 4 организациях

Хабаровского края,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

-

Мещерякова

О.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /информационно-

аналитический отчет об обновлении

материально-технической базы не

менее чем в 7 организациях

Хабаровского края,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

-

Мещерякова

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Зотова Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.8

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /информационно-

аналитический отчет об обновлении

материально-технической базы не

менее чем в 11 организациях

Хабаровского края,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

-

Мещерякова

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Зотова Ю.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Зотова Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет /информационно-

аналитический отчет об обновлении

материально-технической базы не

менее чем в 13 организациях

Хабаровского края,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам

-

Мещерякова

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

40

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хлебникова В. Г. Министр Дегтярёв М. В. 3

2 Администратор регионального

проекта

Зотова Ю. В. И.о. первого заместителя

министра

Хлебникова В. Г. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Каримулина О. А. главный специалист Мещерякова О. В. 10

4 Участник Мещерякова О. В. Начальник отдела

специального образования и

здоровьесбережения общего и

дополнительного образования

Зотова Ю. В. 5

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хлебникова В. Г. Министр Дегтярёв М. В. 3

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хлебникова В. Г. Министр Дегтярёв М. В. 3

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования "Точка

роста" естественно-научной и технологической направленностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хлебникова В. Г. Министр Дегтярёв М. В. 3

8 Участник регионального

проекта

Нагорная Г. Н. главный специалист планово-

экономического отдела

Довженко Е. А. 5



9 Участник регионального

проекта

Сташуль М. И. начальник планово-

экономического отдела

Довженко Е. А. 10

10 Участник регионального

проекта

Довженко Е. А. Заместитель начальника

управления - начальник

финансово-аналитического

отдела министерства

образования и науки

Хабаровского края

Семянникова В. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Алексеева Ю. Н. начальник отдела общего

образования управления

общего и дополнительного

образования

Зотова Ю. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Широкожухов М. Д. Главный специалист Довженко Е. А. 5

13 Участник регионального

проекта

Харитонов С. О. Главный специалист планово-

экономического отдела

Довженко Е. А. 5

14 Участник регионального

проекта

Перминова О. П. начальник отдела

сопровождения и реализации

целевых программ

образования

Зотова Ю. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Ланихина Е. В. Начальник планово-

экономический отдел

Довженко Е. А. 5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бруцкий В. А. Начальник управления

инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Хлебникова В. Г. 5

17 Участник регионального

проекта

Довженко Е. А. Заместитель начальника

управления - начальник

финансово-аналитического

отдела министерства

образования и науки

Хабаровского края

Семянникова В. В. 10



18 Участник регионального

проекта

Школьный А. В. Главный специалист отдела

мониторинга и развития

инфраструктуры образования

Бруцкий В. А. 5

19 Участник регионального

проекта

Харитонов С. О. Главный специалист планово-

экономического отдела

Довженко Е. А. 5

20 Участник регионального

проекта

Нагорная Г. Н. главный специалист планово-

экономического отдела

Довженко Е. А. 5

21 Участник регионального

проекта

Сташуль М. И. начальник планово-

экономического отдела

Довженко Е. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Шабовта А. Н. Министр строительства

Хабаровского края

Фургал С. И. 0

23 Участник регионального

проекта

Кондратенко М. В. заместитель начальника

отдела мониторинга и

развития инфраструктуры

образования

Бруцкий В. А. 5

24 Участник регионального

проекта

Кардаш К. П. главный специалист отдела

мониторинга и развития

инфраструктуры образования

Бруцкий В. А. 5

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бруцкий В. А. Начальник управления

инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Хлебникова В. Г. 5

26 Участник регионального

проекта

Ланихина Е. В. Начальник планово-

экономический отдел

Довженко Е. А. 5

27 Участник регионального

проекта

Школьный А. В. Главный специалист отдела

мониторинга и развития

инфраструктуры образования

Бруцкий В. А. 5

28 Участник регионального

проекта

Харитонов С. О. Главный специалист планово-

экономического отдела

Довженко Е. А. 5

29 Участник регионального Чекулаев А. А. Министр строительства Дегтярёв М. В. 5



проекта Хабаровского края

Создано 1350 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда

для школьников")

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бруцкий В. А. Начальник управления

инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Хлебникова В. Г. 5

31 Участник регионального

проекта

Нагорная Г. Н. главный специалист планово-

экономического отдела

Довженко Е. А. 5

32 Участник регионального

проекта

Харитонов С. О. Главный специалист планово-

экономического отдела

Довженко Е. А. 5

33 Участник регионального

проекта

Сташуль М. И. начальник планово-

экономического отдела

Довженко Е. А. 10

34 Участник регионального

проекта

Довженко Е. А. Заместитель начальника

управления - начальник

финансово-аналитического

отдела министерства

образования и науки

Хабаровского края

Семянникова В. В. 10

35 Участник регионального

проекта

Ланихина Е. В. Начальник планово-

экономический отдел

Довженко Е. А. 5

36 Участник регионального

проекта

Кондратенко М. В. заместитель начальника

отдела мониторинга и

развития инфраструктуры

образования

Бруцкий В. А. 5

37 Участник регионального

проекта

Шабовта А. Н. Министр строительства

Хабаровского края

Фургал С. И. 0

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зотова Ю. В. И.о. первого заместителя

министра

Хлебникова В. Г. 5



39 Участник регионального

проекта

Ланихина Е. В. Начальник планово-

экономический отдел

Довженко Е. А. 5

40 Участник регионального

проекта

Мещерякова О. В. Начальник отдела

специального образования и

здоровьесбережения общего и

дополнительного образования

Зотова Ю. В. 5

41 Участник регионального

проекта

Довженко Е. А. Заместитель начальника

управления - начальник

финансово-аналитического

отдела министерства

образования и науки

Хабаровского края

Семянникова В. В. 10

42 Участник регионального

проекта

Каримулина О. А. главный специалист Мещерякова О. В. 10

43 Участник регионального

проекта

Сташуль М. И. начальник планово-

экономического отдела

Довженко Е. А. 10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хлебникова В. Г. Министр Дегтярёв М. В. 3

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хлебникова В. Г. Министр Дегтярёв М. В. 3


