
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Хабаровский край)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Хабаровский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Хабаровский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Никонов Е.Л.

Заместитель Председателя Правительства края по социальным

вопросам

Хлебникова В.Г.Руководитель регионального проекта Министр

Зотова Ю.В.Администратор регионального проекта И.о. первого заместителя министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

образования в Хабаровском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

27,27 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 48,3100 64,4200 84,1600 84,1600

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,00 01.01.202

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования

1

0 0 0



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

27,27

00

27,27

00

27,27

00

27,27

00

27,27

00

27,27

00

Процент 48,3100

48,31

00

48,31

00

48,31

00

27,27

00

27,27

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- 14 116 200 269

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели цифровой

образовательной

среды в

общеобразоватльн

ых организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Хабаровского края

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -349 349

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

ЕД

- 1 2 3 4

Ежегодное

создание одного

центра цифрового

образования "IT-

куб" в

Хабаровском крае

(результат является

плановым, и

уточняется по

итогам отбора

Минпросвещения

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 31.12.201

8

- -4 4

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

России субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации по

соответствующему

мероприятию).

Достижение

результата

позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

109 329,13230 447,68 159 578,4830 958,04 0,00 655 407,46125 094,13

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

109 324,13230 435,68 159 562,4830 908,04 0,00 655 324,46125 094,13

бюджет субъекта1.1.1.1.

109 324,13230 435,68 159 562,4830 908,04 0,00 655 324,46125 094,13

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

5,0012,00 16,0050,00 0,00 83,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

20 932,2115 917,82 14 038,3914 921,45 0,00 65 809,870,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

17 443,5113 264,85 11 698,6612 434,54 0,00 54 841,560,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

17 443,5113 264,85 11 698,6612 434,54 0,00 54 841,560,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

3 488,702 652,97 2 339,732 486,91 0,00 10 968,310,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

45 879,49 246 365,50 173 616,87 130 261,34 125 094,13 0,00 721 217,33
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

43 342,58 126 767,64243 700,53 171 261,14 125 094,13 0,00 710 166,02

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

2 536,91 2 664,97 2 355,73 3 493,70 0,00 0,00 11 051,31
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразоватльных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Хабаровского края

позволит создать условия для

развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Хлебникова

В.Г.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Бруцкий В.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Семянникова

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Бруцкий В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

-

Семянникова

В.В.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

юридическому (физическому) лицу " (физическому) лицурезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Бруцкий В.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

1.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Семянникова

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей "IT-

куб""

Ежегодное создание одного центра

цифрового образования "IT-куб" в

Хабаровском крае

(результат является плановым, и

уточняется по итогам отбора

Минпросвещения России субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации по

соответствующему мероприятию).

Достижение результата позволит

обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней

профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития

Хлебникова

В.Г.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

16

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хлебникова В. Г. Министр Дегтярёв М. В. 1

2 Администратор регионального

проекта

Зотова Ю. В. И.о. первого заместителя

министра

Хлебникова В. Г. 3

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хлебникова В. Г. Министр Дегтярёв М. В. 1

4 Участник регионального

проекта

Семянникова В. В. Заместитель министра -

начальник управления

планирования,

финансирования и контроля

Хлебникова В. Г. 3

5 Участник регионального

проекта

Бруцкий В. А. Начальник управления

инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Хлебникова В. Г. 5

6 Участник регионального

проекта

Ланихина Е. В. Начальник планово-

экономический отдел

Довженко Е. А. 5

7 Участник регионального

проекта

Терников М. А. Консультант Довженко Е. А. 5

8 Участник регионального

проекта

Довженко Е. А. Заместитель начальника

управления - начальник

финансово-аналитического

отдела министерства

образования и науки

Хабаровского края

Семянникова В. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Лавренко М. И. начальник отдела

информатизации образования,

Бруцкий В. А. 15



ведомственных

информационных систем и

защиты информации

управления инфраструктуры,

имущественного комплекса и

информатизации образования

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хлебникова В. Г. Министр Дегтярёв М. В. 1

11 Участник регионального

проекта

Зотова Ю. В. И.о. первого заместителя

министра

Хлебникова В. Г. 1

12 Участник регионального

проекта

Семянникова В. В. Заместитель министра -

начальник управления

планирования,

финансирования и контроля

Хлебникова В. Г. 3

13 Участник регионального

проекта

Ланихина Е. В. Начальник планово-

экономический отдел

Довженко Е. А. 5

14 Участник регионального

проекта

Просекова О. Л. Начальник отдела воспитания

и дополнительного

образования

Зотова Ю. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Терников М. А. Консультант Довженко Е. А. 5

16 Участник регионального

проекта

Довженко Е. А. Заместитель начальника

управления - начальник

финансово-аналитического

отдела министерства

образования и науки

Хабаровского края

Семянникова В. В. 10


